Úspěšné projekty – co mají společného?

5 tipů z praxe výrobců



“Společným jmenovatelem úspěšných projektů není velikost firmy nebo rozpočet, ale především správně načasované kroky a dobrá příprava.”

Michal Griger
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE ČESKÁ REPUBLIKA
griger@szutest.cz

01

Legislativní požadavky na výrobek – výrobce si je definuje hned na začátku

Firmy si ujasní ještě před zahájením vývoje:

- **pro jaký trh** je jejich výrobek určen,
- **kdo** bude jeho uživatelem,
- **jaké požadavky** musí splňovat.

Pozdější změny bývají časově i finančně náročné.

02

Technické požadavky - výrobce řeší už během vývoje

Úspěšní výrobci neodkládají ověření technických požadavků až na konec, ale řeší je během vývoje produktu.

Díky tomu se případné problémy odhalí ve chvíli, kdy jsou ještě snadno řešitelné.

03

Zkušebna je zapojena včas, ne až na konci projektu

Výrobci často oslovují zkušební laboratoř až ve chvíli, kdy chtějí uvést výrobek na trh.

Přitom **zkoušení prototypu už během vývoje** může pomoci:

- odhalit nevhodná technická řešení,
- upřesnit požadavky na certifikační zkoušky,
- předejít pozdějším úpravám prototypu.

04

Dokumentace vzniká průběžně

Místo dohledávání informací na poslední chvíli vznikají důležité podklady už během projektu, jako např.:

- návod k obsluze,
- riziková analýza,
- legislativní požadavky

To šetří čas a výrazně usnadňuje další navazující kroky.

05

Dodavatelské změny se nepodceňují

Změna komponent, materiálu nebo dodavatele může ovlivnit celý projekt.

Firmy, které tyto změny vyhodnocují průběžně, se vyhnou nepříjemným překvapením.

Sledujte nás

- LinkedIn
- Newsletter
- Aktuality na webu



Michal Griger

griger@szutest.cz